

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง
สัญญาเลขที่ ๑๑๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๗
ฉบับที่ ๑ ลงวันที่ ๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
ก่อสร้างปรับปรุงห้องผ่าตัดระบบแรงดันอากาศลบ โรงพยาบาลกระบี่ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่
จังหวัดกระบี่ จำนวน ๒ รายการ

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ ศาลากลางจังหวัดกระบี่ ถนนอุตรกิจ
ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ ๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างจังหวัดกระบี่
โดย นายอนรรตน์ โหมดพริ้ง

รองผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท คลีน แอร์ โปรดักท์ จำกัด
ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๑๔/๒
ซอยรวมคำแหง ๒๑ (แนวศรี ๑) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร โดย นายณฤพนาถ ชูคง
ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๗ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง ได้ตกลงทำบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๑๑๘/๒๕๖๗ ลงวันที่
๑๙ มกราคม ๒๕๖๗ เนื่องจากผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตามสัญญาดังกล่าวได้ตกลงให้มีการขยายระยะเวลาก่อสร้างออกไป
จำนวน ๑๕ วัน โดยมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงให้แก่ใช้สัญญาจ้างข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงินเฉพาะ
งวดที่ ๕ (งวดสุดท้าย) และข้อ ๕ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา และใช้
ข้อความดังต่อไปนี้แทน

งวดที่ ๕ (งวดสุดท้าย) จำนวนเงิน ๑๐ % (ร้อยละสิบ) ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เป็นเงินจำนวน
๕๙๕,๐๐๐.-บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างรายการต่าง ๆ ต่อไปนี้ทั้ง
หมดแล้วเสร็จ

๕.๑ งาน Self-Leveling พื้น


๕.๒ งานพื้นปูกระเบื้องยางแบบม้วน

๕.๓ งานติดตั้งบัวเชิงผนัง

๕.๔ งานติดตั้งครุภัณฑ์

๕.๕ งานทดสอบระบบสุขาภิบาล

๕.๖ งานทดสอบระบบไฟฟ้า

ลงชื่อ  ผู้ว่าจ้าง
(นายอนรรตน์ โหมดพริ้ง)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

ลงชื่อ  ผู้รับจ้าง
(นายณฤพนาถ ชูคง)


ลงชื่อ  พยาน
(นายพรเทพ แสงสุข)

ลงชื่อ  พยาน
(นางสาววรรศิริ สาระวารีย์)

๕.๗ งานทดสอบระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

๕.๘ งานทดสอบระบบก๊าซทางการแพทย์

๕.๙ งานทำความสะอาด เก็บขยะ เก็บเศษวัสดุทั้งหมดแล้วเสร็จ

และได้ก่อสร้างรายการต่าง ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ครบถ้วน ถูกต้องตามรูปแบบรายการและสัญญาทุกประการ รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

กำหนดเวลา ๓๕ วัน แล้วเสร็จในวันที่ ๒๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗

ข้อ ๕ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลายหรือเพิกเฉย ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วยการใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๒. เอกสารแนบท้ายบันทึกข้อตกลงอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

๒.๑ หนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗


จำนวน ๑๐ หน้า

“ผู้ว่าจ้าง” กับ “ผู้รับจ้าง” ตกลงให้มีบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๑๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๗ สำหรับข้อกำหนดอื่น ๆ ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๑๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๗ ทุกประการ

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายอนุวรรตน์ โหมตพริ้ง)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นายณปนาถ ชูคง)



ลงชื่อ.....พยาน
(นายพรเทพ แสงวงสุข)

ลงชื่อ.....พยาน
(นางสาวศิริ สาระวารีย์)